



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Palácio Vereador Euclides Modenezi

Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380

Secretaria Administrativa

REQUERIMENTO 0209/2025

Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado **a Senhora Prefeita Municipal para que, junto a Secretaria de Obras e a Secretaria de Desenvolvimento Social, FORNEÇA INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO ATUAL E O PRAZO DE FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO CAMILO.**

JUSTIFICATIVA

Está vereadora esteve em visita no local, onde encontra se as obras parada. A presente solicitação se faz necessária em virtude da demora constatada na execução das obras destinadas à construção da Casa da Mulher no município de Itapeva.

Tal obra é de extrema importância para a comunidade, pois irá oferecer suporte e acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo-lhes acesso a serviços essenciais e de proteção. Apesar do início das obras, observa-se que o andamento está demasiadamente lento, o que gera preocupação quanto à efetiva conclusão do projeto dentro de um prazo razoável.

Venho solicitar informações detalhadas sobre o atual andamento das obras, solicito informações, do prazo estimado para a conclusão, com a data prevista para a entrega final da construção. E informações sobre o valor total da obra, incluindo o custo total.

Certa de contar com o atendimento deste requerimento.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 25 de julho de 2025.

LUCINHA WOOLCK

VEREADORA - MDB